

Stadiul implementării Programului Operațional Regional 2007 - 2013 Regiunea Nord-Est

**Conferința anuală “REGIO în Nord – Est”-
rezultate și perspective de viitor**

17 mai 2012, Piatra Neamț




Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Regiunea Nord-Est

- Alocare (fără AT si fara dmi 5.3): 657,44 milioane euro
 - ✓ Valoare totala contractata: 614,00 milioane Euro
 - ✓ Valoare absorbita: 189,24 milioane Euro
- Gradul de absorbtie a fondurilor alocate: 28,8 %


Stadiul POR in Regiunea Nord-Est



AXA 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere

- Alocare: 222,50 milioane euro
 - ✓ Valoare totala contractata: 200,76 milioane Euro
 - ✓ Valoare absorbita: 28,13 milioane Euro
- Gradul de absorbtie a fondurilor alocate: 12,60 %


Planuri integrate de dezvoltare urbană



AXA 2: “Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale”

- Alocare: 140,23 milioane Euro
 - ✓ Valoare totala contractata: 160,20 milioane Euro
 - ✓ Valoare absorbita: 83,20 milioane Euro
- Gradul de absorbtie a fondurilor alocate: 59,30 %


Infrastructura rutiera



Axa 3: “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”

- Alocare: 105,17 milioane Euro
 - ✓ Valoare totala contractata: 105,43 milioane Euro
 - ✓ Valoare absorbita: 34,92 milioane Euro
- Gradul de absorbtie a fondurilor alocate: 33,20 %


Infrastructura sociala



AXA 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local

- Alocare: 79,08 milioane Euro
 - ✓ Valoare totala contractata: 40,63 milioane Euro
 - ✓ Valoare absorbita: 15,29 milioane Euro
- Gradul de absorbtie a fondurilor alocate: 19,30 %


Mediul de afaceri regional/local



AXA 5 -” Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”

- Alocare: 111,72 milioane Euro
 - ✓ Valoare totala contractata: 106,98 milioane Euro
 - ✓ Valoare absorbita: 27,70 milioane Euro
- Gradul de absorbtie a fondurilor alocate: 24,8 %

Turism



Probleme întâmpinate în implementarea POR (I)

EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE

- Intarzieri in depunerea proiectelor
- Durata mare a procesului de evaluare tehnica si financiara
- Intarzieri in procesul de contractare datorita situatiilor de aglomerare

Probleme întâmpinate în implementarea POR (II)

IMPLEMENTARE PROIECTE

- Intarzieri in atribuirea contractelor de lucrari
- Management slab al Beneficiarilor in multe situatii
- Capacitate insuficienta a constructorilor si dirigintilor de santier
- Resurse financiare insuficiente, mai ales in domeniul privat, ce pot conduce chiar la rezilierea contractelor de finantare
- Erori in aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor

Probleme întâmpinate în implementarea POR (III)

MANAGEMENTUL PROGRAMULUI

- Abordare lentă a problemei referitoare supracontractare
- Amanarea luării unei decizii cu privire la economiile ce pot rezulta din atribuirea unor contracte de lucrări
- Interpretare extrem de exigentă a Autorității de Audit
- Interes scăzut al autorităților pentru funcționarea corectă a programului

Aspecte pozitive în implementarea POR

- La nivel național Regio este programul cu cel mai mare grad de absorbție
- Depunerea unui număr mare de proiecte, uniform distribuite pe toate axele și domeniile majore de intervenție (excepție DMI 4.2 Reabilitare situri industriale)
- Valoarea proiectelor depuse depășește cu mult valoarea financiară alocată
- Finalizarea contractării
- Relații bune de colaborare cu AMPOR și beneficiari

Contact

Gheorghe Harja

Director, Directia Organism Intermediar POR

Tel. 0233.218.071

Fax 0233.218.072

E-mail: gharja@adrnordest.ro