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Regiunea  Nord-Est 

 

• Alocare (fără AT si fara dmi 5.3): 657,44 milioane euro 

 

Valoare totala contractata: 614,00 milioane Euro 

 

Valoare absorbita: 189,24 milioane Euro 

 

 Gradul de absorbtie a fondurilor alocate:  28,8 %     
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AXA 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere 

 

• Alocare: 222,50 milioane euro 

 

Valoare totala contractata: 200,76 milioane Euro 

 

Valoare absorbita: 28,13 milioane Euro 

 

 Gradul de absorbtie a fondurilor alocate:  12,60 %  
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AXA 2: “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

regionale şi locale” 

 

• Alocare: 140,23 milioane Euro 

 

Valoare totala contractata: 160,20 milioane Euro 

 

Valoare absorbita: 83,20 milioane Euro 

 

 Gradul de absorbtie a fondurilor alocate:  59,30 %  
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Axa 3: “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” 

 

• Alocare: 105,17 milioane Euro 

 

Valoare totala contractata: 105,43 milioane Euro 

 

Valoare absorbita: 34,92 milioane Euro 

 

 Gradul de absorbtie a fondurilor alocate:  33,20 %  



Absorbit

Contractat

Alocat

33,2% 

100,2% 

100,0% 

Infrastructura sociala 



AXA 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional 

şi local 

 

• Alocare: 79,08 milioane Euro 

 

Valoare totala contractata: 40,63 milioane Euro 

 

Valoare absorbita: 15,29 milioane Euro 

 

 Gradul de absorbtie a fondurilor alocate:  19,30 %  
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AXA 5 -” Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” 

 

• Alocare: 111,72 milioane Euro 

 

Valoare totala contractata: 106,98 milioane Euro 

 

Valoare absorbita: 27,70 milioane Euro 

 

 Gradul de absorbtie a fondurilor alocate:  24,8 %  
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EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE 

 

• Intarzieri in depunerea proiectelor 

• Durata mare a procesului de evaluare tehnica si 

financiara 

• Intarzieri in procesul de contractare datorita situatiilor 

de aglomerare 

 

Probleme întâmpinate în implementarea POR (I) 



Probleme întâmpinate în implementarea POR (II) 

IMPLEMENTARE PROIECTE 

• Intarzieri in atribuirea contractelor de lucrari  

• Management slab al Beneficiarilor in multe situatii 

• Capacitate insuficienta a constructorilor si dirigintilor de 

santier 

• Resurse financiare insuficiente, mai ales in domeniul 

privat, ce pot conduce chiar la rezilierea contractelor de 

finantare 

• Erori in aplicarea procedurilor de atribuire a 

contractelor 



Probleme întâmpinate în implementarea POR (III) 

MANAGEMENTUL PROGRAMULUI 

 

• Abordare lenta a problemei referitoare supracontractare 

• Amanarea luarii unei decizii cu privire la economiile ce 

pot rezulta din atriburea unor contracte de lucrari  

• Interpretare extrem de exigenta a Autoritatii de Audit 

• Interes scazut al autoritatilor pentru functionarea 

corecta a programului 

 



Aspecte pozitive în implementarea POR 

• La nivel național Regio este programul cu cel mai 

mare grad de absorbție 

• Depunerea unui număr mare de proiecte, uniform 

distribuite pe toate axele și domeniile majore de 

intervenție (excepție DMI 4.2 Reabilitare situri 

industriale) 

• Valoarea proiectelor depuse depășește cu mult 

valoarea financiară alocată 

• Finalizarea contractării 

• Relații bune de colaborare cu AMPOR și beneficiari   
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